





Cade sem Papel – Adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)							
Início: 10/06/2014	Fim: 10/02/2015	Custo: 13.042,89	Previsto Atual: 100%		Concluído Atual: 100%		
Grupo/Entrega/Atividade	(P)	Base Line (data)	Custo	Início	Fim	%	Responsável
0- Plano de Gerenciamento do Projeto		10/06/2014 à 29/01/2015(232)	13.042,89	10/06/2014	29/01/2015	100%	
1- Declaração de Escopo		10/06/2014 à 10/07/2014(30)	0,00	10/06/2014	10/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
2- Definir escopo		10/06/2014 à 09/07/2014 (29)	0,00	10/06/2014	09/07/2014 (29)	100%	mariana.dalcanale
3- Definir não escopo		10/06/2014 à 09/07/2014 (29)	0,00	10/06/2014	09/07/2014 (29)	100%	mariana.dalcanale
4- Definir EAP	2	10/07/2014 à 10/07/2014 (0)	0,00	10/07/2014	10/07/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale
5- Plano de Recursos Humanos		10/06/2014 à 11/07/2014(31)	0,00	10/06/2014	11/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
6- Constituição de Grupo de Trabalho		10/06/2014 à 11/07/2014 (31)	0,00	10/06/2014	11/07/2014 (31)	100%	vinicius.carvalho
7- Custos		10/06/2014 à 16/07/2014(36)	13.042,89	10/06/2014	16/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
8- Estimar custos visita técnica		10/06/2014 à 16/07/2014 (36)	13.042,89	10/06/2014	16/07/2014 (36)	100%	ingrith.vetterlein
9- Plano de Comunicação		01/07/2014 à 10/07/2014(9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
10- Definir comunicação com parceiros		01/07/2014 à 10/07/2014 (9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014 (9)	100%	mariana.dalcanale
11- Definir comunicação interna do projeto		01/07/2014 à 10/07/2014 (9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014 (9)	100%	mariana.dalcanale
12- Definir comunicação com patrocinadores		01/07/2014 à 10/07/2014 (9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014 (9)	100%	mariana.dalcanale
13- Plano de Riscos		01/07/2014 à 10/07/2014(9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
14- Identificar e classificar riscos		01/07/2014 à 10/07/2014 (9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014 (9)	100%	vinicius.reis
15- Elaborar plano de resposta aos riscos		01/07/2014 à 10/07/2014 (9)	0,00	01/07/2014	10/07/2014 (9)	100%	vinicius.reis
16- Plano de Qualidade		10/07/2014 à 10/07/2014(0)	0,00	10/07/2014	10/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
17- Definir critérios de qualidade das entregas	2	10/07/2014 à 10/07/2014 (0)	0,00	10/07/2014	10/07/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale
18- Infraestrutura		10/07/2014 à 14/07/2014(4)	0,00	10/07/2014	14/07/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale
19- Alocar equipe na Sala de Guerra		10/07/2014 à 14/07/2014 (4)	0,00	10/07/2014	14/07/2014 (4)	100%	andrea.borges
20- Cronograma		10/07/2014 à 31/07/2014(21)	0,00	10/07/2014	31/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho
21- Definir cronograma de marcos	2	10/07/2014 à 10/07/2014 (0)	0,00	10/07/2014	10/07/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale
22- Obter aprovação do Plano de Projeto		10/07/2014 à 15/07/2014 (5)	0,00	10/07/2014	15/07/2014 (5)	100%	mariana.dalcanale
23- Detalhar cronograma	2	10/07/2014 à 31/07/2014 (21)	0,00	10/07/2014	31/07/2014 (21)	100%	mariana.dalcanale
24- Indicadores do Projeto		01/12/2014 à 29/01/2015(59)	0,00	01/12/2014	29/01/2015	100% (100%)	mariana.dalcanale
25- Identificar e definir Indicadores do Projeto		01/12/2014 à 23/01/2015 (53)	0,00	01/12/2014	23/01/2015 (53)	100%	mariana.dalcanale
26- Definir Metas do Projeto		15/12/2014 à 28/01/2015 (44)	0,00	15/12/2014	28/01/2015 (44)	100%	mariana.dalcanale
27- Indicadores e Metas do Projeto formalizadas	26	29/01/2015 à 29/01/2015 (0)	0,00	29/01/2015	29/01/2015 (0)	100%	mariana.dalcanale
28- Gestão da mudança organizacional		15/06/2014 à 03/01/2015(201)	0,00	15/06/2014	03/01/2015	100%	
29- Campanha de endomarketing		15/06/2014 à 03/01/2015(201)	0,00	15/06/2014	03/01/2015	100% (100%)	mariana.dalcanale
30- Realizar benchmark sobre boas práticas de endomarketing sobre processo eletrônico		15/06/2014 à 15/07/2014 (30)	0,00	15/06/2014	15/07/2014 (30)	100%	joao.amurim
31- Definição do plano de endomarketing e comunicação institucional		01/07/2014 à 08/09/2014 (69)	0,00	01/07/2014	08/09/2014 (69)	100%	joao.amurim
32- Elaboração das peças da campanha - fase I		10/07/2014 à 30/12/2014 (172)	0,00	10/07/2014	30/12/2014 (172)	100%	joao.amurim
33- Elaboração das peças da campanha - fase II		24/11/2014 à 02/01/2015 (39)	0,00	24/11/2014	02/01/2015 (39)	100%	joao.amurim
34- Lançamento oficial do SEI		31/12/2014 à 31/12/2014 (0)	0,00	31/12/2014	31/12/2014 (0)	100%	joao.amurim
35- Campanha de endomarketing - concluída		03/01/2015 à 03/01/2015 (0)	0,00	03/01/2015	03/01/2015 (0)	100%	joao.amurim
36- Alinhamento com as Lideranças		10/07/2014 à 19/11/2014(131)	0,00	10/07/2014	19/11/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale
37- Reunião com a SG		10/07/2014 à	0,00	10/07/2014	10/07/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale

		10/07/2014 (0)										
38-	Reunião com a DA	29/07/2014 à 29/07/2014 (0)	0,00	29/07/2014	29/07/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale					
39-	Reunião com o Tribunal	31/10/2014 à 18/11/2014 (18)	0,00	31/10/2014	18/11/2014 (18)	100%	mariana.dalcanale					
40-	Reunião com a DEE	11/11/2014 à 18/11/2014 (7)	0,00	11/11/2014	18/11/2014 (7)	100%	mariana.dalcanale					
41-	Reunião com o Procade	13/11/2014 à 18/11/2014 (5)	0,00	13/11/2014	18/11/2014 (5)	100%	mariana.dalcanale					
42-	◆ Alinhamento com as lideranças - concluído	19/11/2014 à 19/11/2014 (0)	0,00	19/11/2014	19/11/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale					
43-	Audiência Pública	11/09/2014 à 22/10/2014(40)	0,00	11/09/2014	22/10/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale					
44-	Preparar minuta da Resolução SEI-CADE	11/09/2014 à 22/09/2014 (11)	0,00	11/09/2014	22/09/2014 (11)	100%	eduardo.krueel					
45-	Publicar convite para Audiência Pública	44 01/10/2014 à 01/10/2014 (0)	0,00	01/10/2014	01/10/2014 (0) F(8)	100%	eduardo.krueel					
46-	Realizar Audiência Pública	45 22/10/2014 à 22/10/2014 (0)	0,00	22/10/2014	22/10/2014 (0) F(20)	100%	mariana.dalcanale					
47-	◆ Audiência Pública concluída	22/10/2014 à 22/10/2014 (0)	0,00	22/10/2014	22/10/2014 (0)	100%	mariana.dalcanale					
48-	Treinamento de usuários	15/09/2014 à 13/12/2014(88)	0,00	15/09/2014	13/12/2014	100% (100%)	mariane.melo					
49-	Definir multiplicadores	15/09/2014 à 06/11/2014 (51)	0,00	15/09/2014	06/11/2014 (51)	100%	mariane.melo					
50-	Preparar treinamentos	01/10/2014 à 04/12/2014 (63)	0,00	01/10/2014	04/12/2014 (63)	100%	mariane.melo					
51-	Identificar perfis de usuários	13/10/2014 à 31/10/2014 (18)	0,00	13/10/2014	31/10/2014 (18)	100%	mariane.melo					
52-	Realizar Treinamentos	24/11/2014 à 12/12/2014 (18)	0,00	24/11/2014	12/12/2014 (18)	100%	mariane.melo					
53-	Treinar equipe de multiplicadores	25/11/2014 à 12/12/2014 (17)	0,00	25/11/2014	12/12/2014 (17)	100%	mariane.melo					
54-	◆ Treinamento de Usuários concluído	53 13/12/2014 à 13/12/2014 (0)	0,00	13/12/2014	13/12/2014 (0)	100%	mariane.melo					
55-	Hot site do Projeto	29/09/2014 à 29/11/2014(60)	0,00	29/09/2014	29/11/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale					
56-	Desenvolvimento do site	29/09/2014 à 10/10/2014 (11)	0,00	29/09/2014	10/10/2014 (11)	100%	vinicius.reis					
57-	Testes da versão piloto do Hot site	56 11/10/2014 à 12/10/2014 (1)	0,00	11/10/2014	12/10/2014 (1)	100%	vinicius.reis					
58-	Carga inicial de dados para a produção	57 13/10/2014 à 24/11/2014 (42)	0,00	13/10/2014	24/11/2014 (42)	100%	vinicius.reis					
59-	◆ Hot site em produção	58 25/11/2014 à 29/11/2014 (4)	0,00	25/11/2014	29/11/2014 (4)	100%	vinicius.reis					
60-	Acordos de Cooperação Técnica	20/06/2014 à 31/01/2015(224)	0,00	20/06/2014	31/01/2015	100%						
61-	TRF4 - Formalização do ACT	20/06/2014 à 31/07/2014(41)	0,00	20/06/2014	31/07/2014	100% (100%)	vinicius.carvalho					
62-	Elaborar plano de trabalho	20/06/2014 à 10/07/2014 (20)	0,00	20/06/2014	10/07/2014 (20)	100%	mariana.dalcanale					
63-	Consultar a ProCade	20/06/2014 à 21/07/2014 (31)	0,00	20/06/2014	21/07/2014 (31)	100%	victor.rufino					
64-	Assinar e publicar o ACT	63 22/07/2014 à 30/07/2014 (8)	0,00	22/07/2014	30/07/2014 (8)	100%	vinicius.carvalho					
65-	◆ ACT-SEI com o TRF4 assinado	64 31/07/2014 à 31/07/2014 (0)	0,00	31/07/2014	31/07/2014 (0)	100%	TRF4					
66-	Capacitação da equipe do projeto	01/07/2014 à 16/09/2014(77)	0,00	01/07/2014	16/09/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale					
67-	Preparar a equipe da CGTI	01/07/2014 à 28/08/2014 (58)	0,00	01/07/2014	28/08/2014 (58)	100%	vinicius.reis					
68-	Treinar equipe do projeto sobre o SEI	16/07/2014 à 17/07/2014 (1)	0,00	16/07/2014	17/07/2014 (1)	100%	TRF4					
69-	Obter referências de outros órgãos sobre o tema mudança de cultura	01/08/2014 à 15/09/2014 (45)	0,00	01/08/2014	15/09/2014 (45)	100%	mariane.melo					
70-	◆ Capacitação da equipe do projeto concluída	69 16/09/2014 à 16/09/2014 (0)	0,00	16/09/2014	16/09/2014 (0)	100%	mariane.melo					
71-	MPOG - Formalização do ACT	20/07/2014 à 31/01/2015(194)	0,00	20/07/2014	31/01/2015	100% (100%)	vinicius.carvalho					
72-	Consultar a ProCade	20/07/2014 à 30/07/2014 (10)	0,00	20/07/2014	30/07/2014 (10)	100%	victor.rufino					
73-	Encaminhamento da solicitação do ACT	30/07/2014 à 30/07/2014 (0)	0,00	30/07/2014	30/07/2014 (0)	100%	victor.rufino					
74-	Aguardar formalização do ACT	31/07/2014 à 30/01/2015 (182)	0,00	31/07/2014	30/01/2015 (182)	100%	vinicius.reis					
75-	◆ ACT-PEN com o MPOG assinado	74 31/01/2015 à 31/01/2015 (0)	0,00	31/01/2015	31/01/2015 (0)	100%	vinicius.carvalho					

76- Implantação SEI - fase 1		01/07/2014 à 10/02/2015(223)	0,00	01/07/2014	10/02/2015	100%		
77- Implantação do SEI - Infraestrutura		01/07/2014 à 18/12/2014(169)	0,00	01/07/2014	18/12/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale	
78- Dimensionar infraestrutura		01/07/2014 à 31/08/2014 (61)	0,00	01/07/2014	31/08/2014 (61)	100%	vinicius.reis	
79- Configurar o SEI/SIP	65	01/08/2014 à 31/08/2014 (30)	0,00	01/08/2014	31/08/2014 (30)	100%	vinicius.reis	
80- Definir regras de autorização e autenticação		15/08/2014 à 17/12/2014 (123)	0,00	15/08/2014	17/12/2014 (123)	100%	mariane.melo	
81- Homologar SEI/SIP	79	01/09/2014 à 01/10/2014 (30)	0,00	01/09/2014	01/10/2014 (30)	100%	mariane.melo	
82- Disponibilizar ambiente de treinamento SEI/SIP	81	02/10/2014 à 12/10/2014 (10)	0,00	02/10/2014	12/10/2014 (10)	100%	vinicius.reis	
83- Implantação do SEI - Infraestrutura - concluído		18/12/2014 à 18/12/2014 (0)	0,00	18/12/2014	18/12/2014 (0)	100%	vinicius.reis	
84- Ajustes no SEI para coleta de dados dos processos finalísticos		01/07/2014 à 10/02/2015(223)	0,00	01/07/2014	10/02/2015	100% (100%)	mariana.dalcanale	
85- Identificar dados relevantes que não estão contemplados no SEI		01/07/2014 à 10/09/2014 (71)	0,00	01/07/2014	10/09/2014 (71)	100%	eduardo.krueel	
86- Especificar regras de negócio	85	11/09/2014 à 12/10/2014 (31)	0,00	11/09/2014	12/10/2014 (31)	100%	eduardo.krueel	
87- Desenvolver funcionalidades	86	13/10/2014 à 30/01/2015 (109)	0,00	13/10/2014	30/01/2015 (109)	100%	vinicius.reis	
88- Homologar funcionalidades	87	31/01/2015 à 09/02/2015 (9)	0,00	31/01/2015	09/02/2015 (9)	100%	eduardo.krueel	
89- Ajustes no SEI para coleta de dados dos processos finalísticos concluído	88	10/02/2015 à 10/02/2015 (0)	0,00	10/02/2015	10/02/2015 (0)	100%	vinicius.reis	
90- Parametrização do SEI		10/07/2014 à 12/01/2015(185)	0,00	10/07/2014	12/01/2015	100% (100%)	mariane.melo	
91- Entrevistar unidades e solicitar insumos - área fim		10/07/2014 à 19/09/2014 (71)	0,00	10/07/2014	19/09/2014 (71)	100%	eduardo.krueel	
92- Entrevistar unidades e solicitar insumos - área meio		21/07/2014 à 31/08/2014 (41)	0,00	21/07/2014	31/08/2014 (41)	100%	ingrith.vetterlein	
93- Parametrizar o SEI com os dados do Cade - área meio		15/08/2014 à 22/11/2014 (98)	0,00	15/08/2014	22/11/2014 (98)	100%	mariane.melo	
94- Mapeamento de tipos de processos e documentos para construção de código de assuntos		01/09/2014 à 31/10/2014 (59)	0,00	01/09/2014	31/10/2014 (59)	100%	eduardo.krueel	
95- Parametrizar o SEI com os dados do Cade - área fim		01/09/2014 à 21/11/2014 (80)	0,00	01/09/2014	21/11/2014 (80)	100%	eduardo.krueel	
96- Mapeamento dos processos na área fim	91	20/09/2014 à 10/10/2014 (20)	0,00	20/09/2014	10/10/2014 (20)	100%	eduardo.krueel	
97- Realizar testes e simulações - área fim	95	22/11/2014 à 31/12/2014 (39)	0,00	22/11/2014	31/12/2014 (39)	100%	eduardo.krueel	
98- Realizar testes e simulações - área meio	93	23/11/2014 à 04/12/2014 (11)	0,00	23/11/2014	04/12/2014 (11)	100%	ingrith.vetterlein	
99- Definir procedimentos para as bases de conhecimento - área meio		01/12/2014 à 30/12/2014 (29)	0,00	01/12/2014	30/12/2014 (29)	100%	andrea.borges	
100- Criar bases de conhecimento - área fim		01/12/2014 à 30/12/2014 (29)	0,00	01/12/2014	30/12/2014 (29)	100%	eduardo.krueel	
101- Efetuar ajustes na parametrização	52	13/12/2014 à 12/01/2015 (30)	0,00	13/12/2014	12/01/2015 (30)	100%	vinicius.reis	
102- Parametrização do SEI - concluída		10/01/2015 à 12/01/2015 (2)	0,00	10/01/2015	12/01/2015 (2)	100%	eduardo.krueel	
103- Soluções complementares		05/07/2014 à 30/01/2015(208)	0,00	05/07/2014	30/01/2015	100%		
104- Preparativos para Integração SEI - BI		05/07/2014 à 30/01/2015(208)	0,00	05/07/2014	30/01/2015	100% (100%)	mariana.dalcanale	
105- Levantar necessidades das áreas		05/07/2014 à 19/09/2014 (76)	0,00	05/07/2014	19/09/2014 (76)	100%	mariane.melo	
106- Levantar controles internos		05/07/2014 à 19/09/2014 (76)	0,00	05/07/2014	19/09/2014 (76)	100%	mariane.melo	
107- Análise de viabilidade da TI para Integrar SEI/BI e preparação de relatórios		01/11/2014 à 29/01/2015 (89)	0,00	01/11/2014	29/01/2015 (89)	100%	vinicius.reis	
108- Análise para Integração SEI - BI - concluído	107	30/01/2015 à 30/01/2015 (0)	0,00	30/01/2015	30/01/2015 (0)	100%	vinicius.reis	
109- Desativação dos sistemas legados		20/07/2014 à 31/12/2014(163)	0,00	20/07/2014	31/12/2014	100% (100%)	mariana.dalcanale	
110- Identificar quais sistemas que entrarão em desuso		20/07/2014 à 31/08/2014 (42)	0,00	20/07/2014	31/08/2014 (42)	100%	vinicius.reis	
111- Elaborar plano de tratamento das informações dos sistemas legados	110	01/09/2014 à 12/10/2014 (41)	0,00	01/09/2014	12/10/2014 (41)	100%	vinicius.reis	

112- Realizar backup das bases de dados dos sistemas legados	34	30/12/2014 à 30/12/2014 (0)	0,00	30/12/2014	30/12/2014 (0)	F(-2)	100%	vinicius.reis	
113- Desativação dos sistemas legados - concluído	112	31/12/2014 à 31/12/2014 (0)	0,00	31/12/2014	31/12/2014 (0)		100%	vinicius.reis	
114- Carga de dados legados no SEI		07/08/2014 à 28/01/2015(173)	0,00	07/08/2014	28/01/2015		100% (100%)	mariana.dalcanale	
115- Disponibilizar Infraestrutura de digitalização		07/08/2014 à 28/09/2014 (52)	0,00	07/08/2014	28/09/2014 (52)		100%	vinicius.reis	
116- Elaborar manual de digitalização		10/09/2014 à 28/09/2014 (18)	0,00	10/09/2014	28/09/2014 (18)		100%	vinicius.reis	
117- Produção da ilha de digitalização		29/09/2014 à 28/01/2015 (120)	0,00	29/09/2014	28/01/2015 (120)		100%	vinicius.reis	
118- Planejar carga de dados legados no SEI		01/10/2014 à 12/12/2014 (71)	0,00	01/10/2014	12/12/2014 (71)		100%	vinicius.reis	
119- Incluir os processos digitalizados no SEI	118	13/12/2014 à 26/01/2015 (44)	0,00	13/12/2014	26/01/2015 (44)		100%	paulo.eduardo	
120- Carga de dados do Cade no SEI - concluído		30/12/2014 à 26/01/2015 (27)	0,00	30/12/2014	26/01/2015 (27)		100%	paulo.eduardo	
121- Ajuste da consulta processual		01/09/2014 à 06/01/2015(126)	0,00	01/09/2014	06/01/2015		100% (100%)	mariana.dalcanale	
122- Implementar nova consulta processual no site do Cade		01/09/2014 à 05/01/2015 (125)	0,00	01/09/2014	05/01/2015 (125)		100%	vinicius.reis	
123- Ajuste da consulta processual - concluído	122	06/01/2015 à 06/01/2015 (0)	0,00	06/01/2015	06/01/2015 (0)		100%	vinicius.reis	
124- Atos Normativos e Estrutura Organizacional		30/07/2014 à 28/01/2015(181)	0,00	30/07/2014	28/01/2015		100%		
125- Atos Normativos		30/07/2014 à 27/11/2014(119)	0,00	30/07/2014	27/11/2014		100% (100%)	mariana.dalcanale	
126- Analisar modelos de atos de outros órgãos		30/07/2014 à 20/08/2014 (21)	0,00	30/07/2014	20/08/2014 (21)		100%	eduardo.krueel	
127- Finalizar minutas dos atos normativos	126	21/08/2014 à 08/09/2014 (18)	0,00	21/08/2014	08/09/2014 (18)		100%	eduardo.krueel	
128- Consultar Procade sobre atos normativos	127	09/09/2014 à 23/09/2014 (14)	0,00	09/09/2014	23/09/2014 (14)		100%	eduardo.krueel	
129- Retorno das contribuições da audiência		22/10/2014 à 14/11/2014 (23)	0,00	22/10/2014	14/11/2014 (23)		100%	eduardo.krueel	
130- Analisar as contribuições	129	15/11/2014 à 20/11/2014 (5)	0,00	15/11/2014	20/11/2014 (5)		100%	eduardo.krueel	
131- Elaborar minuta final da Resolução	130	21/11/2014 à 25/11/2014 (4)	0,00	21/11/2014	25/11/2014 (4)		100%	eduardo.krueel	
132- Aprovar a Resolução	131	26/11/2014 à 26/11/2014 (0)	0,00	26/11/2014	26/11/2014 (0)		100%	eduardo.krueel	
133- Publicar a Resolução	132	27/11/2014 à 27/11/2014 (0)	0,00	27/11/2014	27/11/2014 (0)		100%	eduardo.krueel	
134- Núcleo de Gestão Negocial e Help Desk		03/11/2014 à 28/01/2015(86)	0,00	03/11/2014	28/01/2015		100% (100%)	mariana.dalcanale	
135- Definir composição do Núcleo de Gestão		03/11/2014 à 17/11/2014 (14)	0,00	03/11/2014	17/11/2014 (14)		100%	mariane.melo	
136- Treinar equipe da CGP	135	23/11/2014 à 05/01/2015 (43)	0,00	23/11/2014	05/01/2015 (43)	F(5)	100%	mariane.melo	
137- Desenhar os processos de trabalho do Núcleo de Gestão		01/12/2014 à 28/01/2015 (58)	0,00	01/12/2014	28/01/2015 (58)		100%	paulo.eduardo	
138- Elaboração e Publicação dos Atos Normativos da Estrutura Organizacional do Núcleo de Gestão		30/12/2014 à 28/01/2015 (29)	0,00	30/12/2014	28/01/2015 (29)		100%	paulo.eduardo	
139- Núcleo de Gestão Negocial e Help Desk - concluído		26/01/2015 à 26/01/2015 (0)	0,00	26/01/2015	26/01/2015 (0)		100%	mariana.dalcanale	
140- Acesso Externo		10/12/2014 à 30/12/2014(20)	0,00	10/12/2014	30/12/2014		100% (100%)	eduardo.krueel	
141- Elaborar procedimentos para o Acesso Externo ao SEI		10/12/2014 à 26/12/2014 (16)	0,00	10/12/2014	26/12/2014 (16)		100%	eduardo.krueel	
142- Notificar os usuários externos com base nos procedimentos requeridos	141	27/12/2014 à 30/12/2014 (3)	0,00	27/12/2014	30/12/2014 (3)		100%	eduardo.krueel	
143- Acesso Externo - Produção		30/12/2014 à 30/12/2014 (0)	0,00	30/12/2014	30/12/2014 (0)		100%	eduardo.krueel	
144- Encerramento do projeto		17/11/2014 à 31/01/2015(75)	0,00	17/11/2014	31/01/2015		100%		
145- Pesquisas de satisfação		17/11/2014 à 10/12/2014(23)	0,00	17/11/2014	10/12/2014		100% (100%)	mariana.dalcanale	
146- Elaborar formulários de pesquisa		17/11/2014 à 10/12/2014 (23)	0,00	17/11/2014	10/12/2014 (23)		100%	mariane.melo	
147- Aplicação dos questionários		15/12/2014 à 28/01/2015 (44)	0,00	15/12/2014	28/01/2015 (44)		50%	mariane.melo	

148-  Pesquisas de satisfação – concluída	27/01/2015 à 31/01/2015 (4)	0,00	27/01/2015	31/01/2015 (4)	30%	mariane.melo	
149- Análise das respostas da pesquisa	147 29/01/2015 à 04/02/2015 (6)	0,00	29/01/2015	04/02/2015 (6)	0%	mariane.melo	
 150- Preparar documentos de encerramento – fase I	15/12/2014 à 31/01/2015(47)	0,00	15/12/2014	31/01/2015	100% (100%)	vinicius.carvalho	
151- Registrar lições aprendidas	15/12/2014 à 31/01/2015 (47)	0,00	15/12/2014	31/01/2015 (47)	100%	mariana.dalcanale	
152- Desmobilizar a equipe da fase 1	05/01/2015 à 31/01/2015 (26)	0,00	05/01/2015	31/01/2015 (26)	100%	mariana.dalcanale	
153- Encerramento de contrato de consultoria externa	26/01/2015 à 30/01/2015 (4)	0,00	26/01/2015	30/01/2015 (4)	100%	vinicius.reis	
154-  Documentos da fase I - concluído	30/01/2015 à 30/01/2015 (0)	0,00	30/01/2015	30/01/2015 (0)	100%	mariana.dalcanale	
 155- Indicadores do Projeto	30/12/2014 à 30/01/2015(31)	0,00	30/12/2014	30/01/2015	100% (100%)	mariana.dalcanale	
156- Apurar a Linha de Base do Projeto	30/12/2014 à 29/01/2015 (30)	0,00	30/12/2014	29/01/2015 (30)	100%	mariana.dalcanale	
157-  Gerar demonstrativo da Linha de Base - momento -zero-	30/01/2015 à 30/01/2015 (0)	0,00	30/01/2015	30/01/2015 (0)	100%	mariana.dalcanale	
 158- Agradecimentos	02/01/2015 à 17/01/2015(15)	0,00	02/01/2015	17/01/2015	100% (100%)	vinicius.carvalho	
159-  Enviar ofícios de agradecimento aos parceiros	02/01/2015 à 16/01/2015 (14)	0,00	02/01/2015	16/01/2015 (14)	100%	vinicius.carvalho	
160-  Envio dos ofícios - concluído	159 17/01/2015 à 17/01/2015 (0)	0,00	17/01/2015	17/01/2015 (0)	100%	mariana.dalcanale	
 161- Encerramento do Projeto Cade sem Papel - Fase I	30/01/2015 à 30/01/2015(0)	0,00	30/01/2015	30/01/2015	100% (100%)	vinicius.carvalho	
162-  Encerramento do Projeto Cade sem Papel - Fase I	30/01/2015 à 30/01/2015 (0)	0,00	30/01/2015	30/01/2015 (0)	100%	vinicius.carvalho	